



# ООО УК «ПОЛИПРОФ»

ООО УК «Полипроф»  
344011, ул. Текучева, д. 125/200, оф. 1,  
г. Ростов-на-Дону, Россия.

тел. ф. (863) 232-32-44.

ИНН 6165154557 КПП 616501001 ОГРН 1096165001327  
р/с 40702810608400000070 в ОАО КБ «Центр-Инвест»

г. Ростов-на-Дону  
БИК 046015762 к/с 30101810100000000762  
ОКПО 89233234, ОКВЭД 70.32.1

Исх. № 2/3 от 29.03.2014г.

## ПЛАН текущего ремонта жилых домов ООО УК «Полипроф» на 2014 год.

№ №	Адрес МКД	Вид работ	Ед. измерения	Количество	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<b>1-й квартал</b>						
1	Варфоломеева, 274	Замена стояков полотенцесушителей по ванным, кв. 4 - 51	м. п.	20 п.м., Д=32мм	20.02.14	28.02.14
2	Малюгиной, 156	Ремонт НР СО по 4 — 6-му подъездам	м. п.	30 п.м., Д=50мм	30.01.14	20.02.14
3	Текучева, 125/200, кв. 86	Замена стояков системы отопления с врезками	м.п.	20 м.п., Д=20 мм	13.01.14	13.01.14
4	Лермонтовская, 71/104	Замена стояков полотенцесушителей по ванным, 2 - подъезд	м.п.	20 м.п., Д=25 мм	10.03.14	25.03.14
5	Буденновский, 72/213	Монтаж узла учета (УУТЭ) с заменой подающего трубопровода Д=100мм и заменой арматуры	м. п.	18 м. п. Д=76 мм	15.01.14	24.01.14
6	Буденновский, 72А	Монтаж узла учета (УУТЭ) с заменой подающего трубопровода Д=100мм и заменой арматуры	м. п.	22 м. п. Д=50 мм	30.01.14	14.02.14
7	Лермонтовская, 85/55	Ремонт НР системы ГВС	м.п.	11м.п., Д=63мм	25.03.14	31.03.14
8	Таганрогская, 120	Замена ввода ХВС	7 м. п.	Д=110мм, ПНД	20.03.14	01.04.14
9	Таганрогская, 116/1	Ремонт НР системы ГВС	м.п.	8 м.п., Д=63мм	25.03.14	10.04.14
10	Дранко, 129	Замена стояков системы ГВС по 2-му подъезду	м.п.	60 м.п. Д=32 мм	25.03.14	10.04.14
<b>2-й квартал</b>						
11	Таганрогская, 116/5	Текущий ремонт НР СО с заменой запорной арматуры на стояках	шт.	Д=20 мм-16шт Д=15мм-16шт	20.04.14	20.06.14
12	Таганрогская, 116/5	Текущий ремонт РУ	шт.	1	15.05.14	15.06.14
13	Таганрогская, 122/1	Текущий ремонт РУ	шт.	1	20.05.14	20.07.14
14	Лермонтовская, 85/55	Текущий ремонт РУ	шт.	1	05.05.14	30.06.14
15	Таганрогская, 116/1	Текущий ремонт мягкой кровли	кв. м.	14	20.06.14	20.08.14



16	Таганрогская, 120	Текущий ремонт НР циркуляции системы ГВС	м. п.	24	01.04.14	01.05.14
17	Таганрогская, 98	Текущий ремонт НР СО с заменой арматуры на стояках	м. п.	12	10.05.14	01.08.14
18	Таганрогская, 116/3	Текущий ремонт мягкой кровли	кв. м.	16	20.06.14	10.09.14
19	Мечникова, 148	Ремонт подъездных козырьков, ремонт цоколя частичный	3 под.	15 кв. м.	20.05.14	25.06.14
20	Буденновский, 96/132	Текущий ремонт цоколя и подъездных ступеней	кв. м.	30	15.05.14	20.07.14

### 3-й квартал

21	Ворошиловский, 91/2	Замена ввода ХВС, замена лежака ХВС 1 — 4 подъездов	Труба п/п 63мм Труба п/п 32 мм	35 м. п. 20 м. п.	10.06.14	15.07.14
22	Дранко, 129	Текущий ремонт отмостки	кв. м	15	10.07.14	20.08.14
23	Островский, 100	Текущий ремонт замена участка дворовой канализации	п. м.	10	15.07.14	15.08.14
24	Дранко, 129	Ремонт отмостки с южной стороны	кв. м.	30	10.07.14	15.08.14
25	Буденновский, 96/132	Замена ввода ХВС с ул. Мечникова	п. м.	10	01.07.14	15.07.14
26	Таганрогская, 116/5	Текущий ремонт мягкой кровли	кв.м.	28	01.07.14	20.08.14
27	Таганрогская, 116/1	Текущий ремонт бойлера (замена калачей Д=108мм — 4 шт.)	шт.	1	01.08.14	01.09.14
28	Таганрогская, 116/5	Текущий ремонт НР системы канализации	м.п. Д=110мм	11	01.07.14	05.08.14
29	Таганрогская, 116/4	Текущий ремонт НР системы канализации	м.п. Д=110мм	8	01.08.14	01.09.14
30	Таганрогская, 116/3	Текущий ремонт мягкой кровли	кв.м.	16	01.07.14	01.09.14

### 4 квартал

31	Буденновский, 72/213	Замена аварийного участка лежака ХВС в подвале 3 4 подъезды	м.п.	15 Д=50 мм	01.10.14	15.10.14
32	Буденновский, 98/67	Замена стояков канализации (выборочно) 1, 2, 3 подъезды	м. п.	26 Д=100 мм	01.10.14	25.10.14
33	Буденновский, 102А	Замена НР канализации с подключением к 4-м стоякам	м. п.	10 Д=100 мм	15.10.14	10.11.14
34	Ленина, 42Б	Замена канализационного выпуска 2-го подъезда	м. п.	7 Д=100 мм	20.10.14	25.10.14

Директор ООО УК «Полипроф»

Д.В. Бердников